CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE SPORT
ZAC DES CONSTELLATIONS - JUVIGNAC

PLANNING ENVELOPPE
N°® ‘Nom de la tdche Mois -1 ‘ Mois 1 Mois 2 ‘ Mois 4 ‘ Mois 5 ‘ Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
1 PREPARATION PREPARATION

|2 TERRASSEMENT - GROS CEUVRE TERRASSEMENT - GROS CEUVRE ﬁ]

EN ETANCHEITE ETANCHEITE

|4 MENUISERIES EXTERIEURES MENUISERIES EXTERIEURES

|5 | TRAITEMENT DE FACADES - I.T.E. TRAITEMENT DE FACADES - I.T.E.

| 6 | METALLERIE METALLERIE G .. |, .0.0voees

L7 CLOISON - FAUX PLAFOND CLOISON - FAUX PLAFOND

| 8 | MENUISERIES INTERIEURES MENUISERIES INTERIEURES

|9 | CARRELAGE - FAIENCE CARRELAGE - FAIENC!

| 10 | PEINTURE PEINTURE

|11 | ELECTRICITE ELECTRICITE ) i, . .. ........ P T

| 12| PLOMBERIE - CVC PLOMBERIE - CVC ) i .. ... ... ... .. e .

| 13 | RESEAUX - AMENAGEMENTS EXTERIEURS RESEAUX - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

| 14 | OPR

| 15 | LEVEE DE RESERVES LEVEE DE RESERVES

| 16 | RECEPTION RECEPTION

Tache
Fractionnement

Jalon

Récapitulative
Récapitulatif du projet
Taches externes
Jalons externes

Tache inactive

Projet : PLANNING ENVELOPPE ve| Jalon inactif

Date : Ven 20.12.13

Récapitulatif inactif

Tache manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel
Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Echéance

Avancement




