
N° Nom de la tâche
1 PREPARATION

2 TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE

3 ETANCHEITE

4 MENUISERIES EXTERIEURES

5 TRAITEMENT DE FACADES - I.T.E.

6 METALLERIE

7 CLOISON - FAUX PLAFOND

8 MENUISERIES INTERIEURES

9 CARRELAGE - FAIENCE

10 PEINTURE

11 ELECTRICITE

12 PLOMBERIE - CVC

13 RESEAUX - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

14 OPR

15 LEVEE DE RESERVES

16 RECEPTION
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Tâches externes
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